

Спа-студия «Для меня»

Полный пакет РМ-документации для запуска авторской спа-студии — от идеи до плана реализации

ПРОЕКТ В ПРОЦЕССЕ

РМ ПРОЕКТА	Халитова Диана
ПЕРИОД	Февраль — Май 2026
КОМАНДА	2 человека
ЗАДАЧ	20 задач · 5 этапов

КОНТЕКСТ

Учебный проект в рамках курса Project Management (Школа 21, Сбер). В качестве объекта проектирования выбрала собственную бизнес-идею — авторскую спа-студию «Для меня». Задача как РМ: разработать полный пакет проектной документации — от анализа требований до плана запуска.

- ★ Почему этот проект: «Для меня» — моя личная концепция спа-пространства для осознанного ухода и эмоционального восстановления. Документация проектировалась для реальной идеи, а не абстрактного задания.

ЧТО СДЕЛАНО КАК РМ

BRD Документ требований 10 разделов: цель, ЦА, функциональные и нефункциональные требования, риски, глоссарий, критерии валидации	WB WBS / ИСП S Декомпозиция на 5 этапов и 20 задач с зависимостями, ответственными и сроками
Диаграмма Ганта GanttPro: хронология с загрузкой ресурсов, критическим путём и зависимостями этапов	Смета — 2 версии Черновая и доработанная с AI-инструментами — итерационный подход к бюджетированию
Asana Kanban-доска, список, хронология — бэклог с приоритетами, статусами и исполнителями	Сайт на Tilda Следующий этап: создание сайта-визитки студии по разработанным требованиям

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ЭТАП 1	Исследование и аналитика 3 задачи · февраль 2026 · Цель, ЦА, требования	✓ Завершён
ЭТАП 2	Структура и архитектура 4 задачи · февраль — март · Структура, User Flow, прототипы	✓ Завершён

ЭТАП 3	Дизайн 4 задачи · апрель · Визуальный стиль, дизайн страниц	● В процессе
ЭТАП 4	Контент 1 задача · апрель · Тексты, фотографии, описания услуг	● В процессе
ЭТАП 5	Техническая подготовка и релиз 8 задач · май · Вёрстка в Tilda, тестирование, публикация	○ Предстоит

ИНСТРУМЕНТЫ

Asana	GanttPro	Notion	Miro
Tilda (в процессе)	Excel + AI	Agile	WBS / ИСП

ИТОГИ ПЕРВЫХ ЭТАПОВ

5 PM-артефактов разработано	20 задач декомпозировано и запланировано	2 версии сметы с итерацией через AI
-----------------------------------	--	---